

Приложение 2

к приказу от 28.04.2022 г № 174-о

Дорожная карта по постепенному переходу Школы-интерната музвоспитанников г. Иркутска на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	апрель 2022 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Проведение родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Ежегодно до 2024 г.	Протоколы родительских собраний, посвященные постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты заместителей директора о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
4	Анализ имеющихся в образовательной	Апрель – июнь 2022	Аналитическая записка об оценке условий образовательной

	организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	года	организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
5	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Апрель – июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
6	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
7	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
8	Изучение документов	В течение всего	Ознакомление с документами

	федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	периода	федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО
9	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции
10	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО	До 01.06.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО
11	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО	До 01.06.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО
12	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО

13	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 1 сентября 2022 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
14	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 1 сентября 2023 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
15	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–9-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 1 сентября 2024 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
16	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
17	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным

	курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2,3,4,5,6,7 -х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО		модулям учебного плана для 2,3,4,5,6,7-х классов
18	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8-х и 9-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8-х и 9-х классов
19	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	<p>Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.</p> <p>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о</p>

			<p>формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p>
<p>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>			
20	<p>Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>	<p>До 1 сентября 2022 года</p>	<p>План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы</p>
21	<p>Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом</p>	<p>В течение учебного года в соответствии с планами работы МО учителей общеобразовательных дисциплин, ежегодно с 2022 по 2025 годы</p>	<p>Планы работы МО Протоколы заседаний МО</p>
22	<p>Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО</p>	<p>В течение всего периода с 2022 по 2025 годы</p>	<p>План работы МО Планы работы МО</p>
23	<p>Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС НОО</p>	<p>В течение всего периода с 2022 по 2025 годы</p>	<p>Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС НОО</p>

24	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2025 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
4 . Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
25	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	апрель 2022 года	Отчет о самообследовании образовательной организации
26	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	ежегодно в период с 2022 по 2025 годы	Анализ методической работы
27	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2024 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			

28	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2024 годы	Сайт образовательной организации, Пакет информационно-методических материалов
29	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2024 годы	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
30	Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО
31	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	Постоянно в течение года	Санитарно-гигиенические условия соответствуют требованиям ФГОС и СанПиН
32	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	Постоянно в течение года	Условия реализации ООП соответствуют противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации
33	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно в течение года	Информационно-образовательная среда соответствует требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО

34	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	2022- 2024гг.	Обеспечена укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами
35	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	Постоянно в течение года	Обеспечен доступ образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных